Iskmosundens syresittningsprojekt PROTOKOLL nrl 1(5)
ISSP

Styrgruppen 9 februari 2015
Tid: mandagen 9 februari kl. 16.30 — 17.45
Plats: Projektkontoret vid Iskmo daghem, Iskmovigen 24, Korsholm
Beslutande: Peter Back Féreningen Iskmosunden rf (ordférande)
Henrik Backlund Iskmo skifteslag
Nicklas Ingman Norra Jungsunds skifteslag
Kim Ehrs Korsholms kommun
Thomas Autio Projektansvarig
Bengt Leander Projektchef, sekreterare
Sakkunnig: Hans-Goran Lax NTM-centralens representant
Paragrafer: 1-25
1

MOTET OPPNAS Projektidgaren Foéreningen Iskmosunden rf:s ordférande Peter Back hilsade
véilkommen och forklarade motet ppnat.

2

VAL AV ORDFORANDE, VICE ORDFORANDE OCH SEKRETERARE

Beslut: Thomas Autio valdes till ordforande, Peter Back till viceordférande och
Bengt Leander till sekreterare.

3
PRINCIPERNA FOR PROTOKOLLJUSTERING

Forslag: Matet utser tva protokolljusterare. Efter justering ldggs protokollet ut pa
projektets webbplats www.iskmosunden.fi och sénds till NTM-centralen.

Beslut: Henrik Backlund och Nicklas Ingman valdes till protokolljusterare. Det
justerade protokollet sitts @ven upp pa Iskmo skifteslags anslagstavla.

4
STYRGRUPPENS SAMMANSATTNING
Forslag: Styrelsen for Féreningen Iskmosunden r.f har beslutat att Thomas Autio,
Peter Back och Bengt Leander #r fireningens representanter i
styrgruppen.

Kim Ehrs &r utsedd av Korsholm kommun och Iskmo skifteslag
reprsenteras av Henrik Backlund och Norra Jungsunds skifteslag av
Nicklas Ingman.

Beslut: Sammansittningen godkéndes enligt ovanstiende

5
FASTSTALLANDE AV FINANSIERINGSBESLUT OCH PROJEKTPLAN

Finansieringsbeslut och projektplan har utsénts i samband med kallelsen.

Beslut: Faststélldes
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6
KONSTATERANDE AV UTSEDD OVERVAKARE

NTM-centralen har utndmnt Hans-Géran Lax som dvervakare.
Beslut: Antecknades

7
GENOMGANG AV FINANSIERINGSBESLUTET

Finansieringsbeslut jimte anvisningar gés igenom under ledning av projektchefen.

Beslut: Antecknades

8
FASTSTALLANDE AV STYRGRUPPENS UPPGIFTER

Enligt projektbeslutet s& ska en styrgrupp tillséttas:

3.6.2 Styrgrupp

Stodmottagaren ska tillsdtta en styrgrupp for projektet med representanter for de instanser som
ndamns i projektplanen. En representant for den finansierande myndigheten ska uinimnas till
sakkunnig i styrgruppen.

Styrgruppen har i uppgift att folja upp, styra och évervaka verksamheten i projektet och
anvdndningen avfinansieringen. Protokoll ska foras om styrgruppens moten, och de ska
numreras lopande och undertecknas samt Idmnas till den finansierande myndigheten for
kdnnedom. Styrgruppen dr inte juridiskt ansvarig for projektets verksamhet, och styrgruppens
beslut eller stallningstaganden dr inte juridiskt bindande for den finansierande myndigheten
eller stodmottagaren.

Styrgruppens har f6ljande uppgifter:

* Fungerar som stéd for den/dem som genomfdr projektet

* Fungerar som forberedande- och verkstillande organ for projektet

* Leder projektet sa att det genomfGrs i enlighet med projektplanen

» Fdljer hur projektet uppnir malen samt forverkligar budgeten

+ Andrar vid behov pa projektets atgirder sa att resultat uppnas

» Ger sakkunskap och informerar om projektet till egna intressegrupper

» Behandlar projektets mellan- och slutrapporter och méjliga dndringar i
projektplanen

* Godkénner projektets slutrapport innan den levereras till finansiéren.

Beslut: Faststilldes

BESLUT OM STYRGRUPPSMOTETS LAGLIGHET

Métet har via e-post sammankallats 26.1.2015
Beslut: Godkéndes
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10
BESLUT OM SAMMANKALLANDE AV STYRGRUPPEN

Forslag: Styrgruppen besluter att méten halls i mars 2015 och efter att projektet
avslutats fére sommaren 2015

Beslut: Enligt forslaget. Styrgruppen sammankallas minst 2 veckor pa forhand
via e-post.
11
BESLUT OM STYRGRUPPENS EGNA KOSTNADSGRUNDER
Forslag: Styrgruppen besluter om eventuella arvoden och reseerséttningar.
Beslut: Inga arvoden utbetalas, eventuella reseridkningar limnas in till kasséren

12
BESLUT OM INFORMATION OM PROJEKTET

Férslag: Information sker i huvudsak via webbplatsen www.iskmosunden.fi och
om mdjligt via massmedia.

Beslut: Godkiindes

13
PROJEKTETS BANKKONTO

Forslag: Som bankkonto anvinds Foreningen Iskmosundens projektbankkonto i
Kvevlax Sparbank, FI77 4958 0010 0562 10

Beslut: Godkindes

14
GODKANNANDE AV PROJEKTETS RAKNINGAR
Forslag: Styrgruppen utser en eller tva personer att godkinna kommande
rikningar.
Beslut: Thomas Autio och Peter Back godkinner tillsammans inkommande
rakningar.
15
BESLUT OM HUR BOKFORINGEN ORDNAS
Forslag: Kasséren for Foreningen Iskmosunden r.f ansvarar for projektets
bokforing.

Beslut: Godkéndes

16
VAL AV PROJEKTANSVARIG

Forslag: Som projektansvarig fungerar Thomas Autio, vice ordférande i
foreningen Iskmosunden och som projektchef Bengt Leander,
styrelsemedlem i foreningen Iskmosunden. Ingen ersdttning utbetalas at
dessa personer.,

Beslut: Godkéndes
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17
ARBETSPLAN

Projektchefens arbetsplan har delgetts via e-post. Bilaga 2
Beslut: Godkéndes

18
TALKOINSATSER

Foreningens styrelsemedlemmar och andra intresserade gor talkoinsatser for
projektadministration, assistans vid installation av syrepumpar och
skyddsanordningar, grivarbeten, métning av sjdarnas syrehalt och pH-virden och
uppdaterar informationsskylten.

Over talkoarbete limnar varje medverkande person en detaljerad timredovisning till
projektchefen med datum, klockslag, antal timmar och arbetets art.

Beslut: Godkiéndes

19
INFORMATIONSPLAN

Forslag: Information ges kontinuerligt p&4 www.iskmosunden.fi. Mellan- och
slutrapporter publiceras som pdf. UPI-informationsskylten uppdateras till
en informationsskylt for ISSP. En skriftlig information delas inom kort ut
till hushéll i omgivningen. Massmedia informeras om projektets resultat.

Beslut: Godkéndes

20
REDOGORELSE FOR HITTILLS UTFORDA ARBETEN OCH MELLANRAPPORT

Projektchefens mellanrapport for tiden 4.12-31.12.2014. Bilaga 3
Beslut: Godkéndes

21
PROJEKTETS PENNINGSITUATION

Korsholms kommun har 2.2.2015 betalat ut sin andel 8 500 €. Projektchefen
informerar om kontostéllningen vid motestidpunkten.

Beslut: Antecknades

22
ANSKAFFNINGAR

1. Syremitare

Fér att kunna f6lja upp forandringarna i sjdarnas syrehalt offerter for en syremétare
begiérts. Offerter erhdlls av 3 olika leverantorer. Se bilaga 4 .

Forslag:  Syremitare av typ HQ3D DORSM bestills av Hyxo Oy for ett pris av
1.740,96€ (inkluderande moms 24%)

Beslut: Godkiindes
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2. Informationsskylt vid Iskmovégen 30.

Foreningen har bestéllt en dekal med projektets information av samma leverantér som
gjorde skylten for UPI-projektet: DP Tarra Oy Ab i Dagsmark. UPI-infoskyltens
basinformations ateranvinds och enbart den fordndring som ISSP-projektet kriiver har
trycks. Dekalens pris: 35 € inkluderande moms 24%.

Forslag: Inkdpet torde godkénnas
Beslut: Godkéndes

23

NASTA MOTE Forslag: Projektets ansvarspersoner kallar till styrgruppsmoéte i mars 2015
Beslut: Godkindes

24

OVRIGA ARENDEN
Beslut: -

25

MOTET AVSLUTAS

Motet avslutades kl. 17.13

BILAGOR TILL PROTOKOLLET:
1) Finansieringsbeslutet
2) Projektplan och — uppgifter
3) Mellanrapport 4.12 — 31.12.2014

4) Anskaffning av syrehaltsmétare
5) Informationsskylten

6) Offertforfragan for syresdttningsapparater
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Thomas Autio Bengt Leander
ordférande sekreterare

Justerat och godkdnt, Iskmo 47.2.2015
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Henrik Backlund Nicklas Ingman
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