
Tid: kl 17.30–19.45
Plats: Projektkansliet
Närvarande: Peter Back ordförande
Kjell-Owe Ahlskog
Thomas Autio
Jan-Erik Bäck
Bengt Leander
David Smedman
Ola Österbacka sekreterare
Paragrafer 82–89

82 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. Styrelsen konstaterades beslutför.

83 PROTOKOLLJUSTERING

Protokoll nr 12/5.11.2014 föreligger för justering.

Beslut: Godkändes.

84 ISKMOLEDEN

Ansökan om förlängning av projekttiden till 31.12.2014 har godkänts.

Offertförfrågan har sänts till tre företag för uppgörande av grafik för skyltning: MPL Graphics Ab, T&J Holmback och F:ma OF system. Två har gett offert (1) MPL Graphics 380 € moms 0 %, (2) OF system 40 €/h moms 0 %, uppskattning av arbetsmängden 3–6 h, dvs. 120–240 € moms 0 %.

Kultur- och fritidsnämnden i Korsholms kommun har godkänt vår ansökan om 1 000 € som delfinansiering av ett första delprojekt för verkställande av Iskmoleden, totalt 2 200 €. Vår egen finansiering måste täcka minst 50 % av kostnaderna.

Möjliga åtgärder som ännu borde verkställas är en utredning om historia, vilket enligt tidigare plan skulle skötas av hembygdsforskarna, planering av QR-koder på infotavlor, som leder till webbinformation, samt text och bild för djurliv för informationstavlor. Dessa kan förberedas så långt som möjligt.

Alla återstående fakturor och lönebetalningar med tillhörande bikostnader måste skötas så att de är noterade i banken före 31.12. Vi kommer knappast att kunna använda mer än högst halva projektbudgeten.

Beslut: Skyltgrafiken beställs av OF system. Ola Österbacka deltog inte i beslutet.

Peter och Kjell-Owe försöker få en historisk utredning inom ett par veckor. Eventuellt kan någon historiker avlönas.

Kultur- och fritidsnämndens anslag används för spångar och broar. Redovisning måste ske senast 31.5.2015, vilket borde följas upp för att om möjligt få förlängning av tiden. Materialet bör anskaffas innan redovisning sker, medan talkoarbete kan göras senare. Vi ansöker om bidrag från skifteslagen för den egna finansieringen. Ansökan bör göras i januari.

85

ISKMOSUNDENS SYRESÄTTNINGSPROJEKT ISSP

Ett förslag till projektansökan, som gjorts av arbetsgruppen Peter Back, Bengt Leander och Ola Österbacka, har lagts in med nr 822364 i EURA2007. Det har granskats av Hans Rönnholm på NTM-centralen. Han uppger att ansökan är formellt korrekt. På basen av en budget på 30 000 € har ansökan om kommunalt bidrag på 8 500 € inlämnats till utvecklingssektionen vid Korsholms kommun. Vår egen talkoinsats skulle vara 500 €. Om denna kan höjas kan också slutsumman höjas, eftersom kommunal och egen finansiering ska vara 30 % av totalsumman.

Oklara frågor vid uppgörande av förslaget var vem som ska vara projektchef och övriga nyckelpersoner samt tidpunkt när projektet inleds. Projektet kan inledas när det i slutlig form sänds in till NTM-centralen. Det kan vara skäl att invänta utvecklingssektionens beslut innan ansökan sänds in.

Förslag: Ansökan genomgås, kompletteras och godkänns.

Beslut: EURA2007-ansökan kompletterades så att Thomas Autio är projektansvarig och övervakningsansvarig, Jan-Erik Back ekonomiansvarig, Bengt Leander projektchef och Ola Österbacka kontaktperson under ansökningsprocessen. Budgeten höjdes till 33 000 € med stöd av talkoinsatserna, som höjdes till 1 400 €. Infotavlan bör uppdateras. Sekreteraren kontaktar DP-tarra för förslag.

86

AVLOPPSPROJEKTET

Det har visat sig vara omöjligt att i tid få ett kommunalt beslut om projektmedel för avloppsplanering. Nämnden för samhällsbyggande kan inte ta något beslut innan den nya kommittén har tillsatts och börjat arbeta från 2015, och kommunala projektmedel besluts av utvecklingssektionen som inte kan lova pengar för detta i budgeten för 2015, som dessutom ännu inte är fastställd. Österbottens vatten och miljö hade förklarat sig villig att stå för administrationen av projektet, men det flyttas nu på framtiden.

Styrelsen prövar om det finns andra möjligheter att föra avloppsfrågan framåt.

Beslut: Projektet vilar tills det blir nya möjligheter att ansöka.

87

ANSÖKAN OM BIDRAG, SVENSKA KULTURFONDEN

Ett förslag till ansökan med budget har gjorts elektroniskt. Under behandlingen anlände ett svar från Svenska kulturfondens Annika Pråhl, som inte ger några löften.

Beslut: Ansökan genomgås och ansökan om 4 000 € inlämnades. Sekreteraren gör ännu en utredning om tidigare givna utfästelser via e-post.

88

AKTIVITETER FÖR PENNINGINSAMLING

Beslut: Ärendet bordlades.

89

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Den tredje och sista utbetalningsansökan för UPI inväntar saldobesked att Korsholms kommuns tilläggsbidrag har inbetalts. P.g.a. förbiseende har det rekvirerats först 20.11. Det finns ingen indikation på att utbetalningsbeslutet skulle avvika från ansökan, varför vi torde kunna räkna med att ha pengarna före mitten av december.

Saldo på föreningens bankkonto 25.11 är oförändrat: 5 624,92 €.

Peter Back
ordförande

Ola Österbacka
sekreterare