



UPI

Johtoryhmän jäsenille

Työselvitys 17.5.-30.6.2013

Iskosundin esiselvitys- ja suunnitteluhanke on saatettu alulle touko-kesäkuun aikana. Hankkeen toimenpiteiden käynnistämässä on edetty aiemmin esitetyn ja myös EAKR-hakemuksessa (vaihe 1.) esitellyn suunnitelman mukaisesti. Toteutetut työt ovat noudattaneet pääasiassa projektipäällikön esittämän työtarjouksen sisältöä.

1. vaiheen mukaan on aloitettu vedenlaadun seuranta Iskmo sundin alueella. Ensimmäiset näytesarjat haettiin 29.-30.5. Järvipisteitä on yhteensä 5 kappaletta ja nämä sijoittuvat alueen suurimpien järvien Iskmo sundin ja Skatasundin alueille. Näiden lisäksi otettiin yksi ojanäyte. Kaikista tutkimuspisteistä havainnoitiin pH, happi, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi, alkaliniteetti, sähkönjohtavuus, rauta, väri, sameus ja kiintoaine. Lisäksi kahdesta järvipisteestä otettiin klorofylli-a. Näytteet toimitettiin analysoitaviksi Vaasan ympäristölaboratorioon. Vedenlaadun havainnointia jatketaan suunnitelman mukaisesti syksyyn 2013.

Muita toimenpiteitä on ollut hankkeen varsinaisen tutkimussuunnitelman laadinta kesän ja syksyn 2013 ajalle. Oleellinen osa suunnittelua on ollut tarjousten pyytäminen vesi-, sedimentti-, kalasto- ja pohjaeläintutkimuksista. Näiden tarjousten perusteella on tehty valinnat soveltuvimmista yhteistyökumppaneista (työsuunnitelma).

Alueella on myös aloitettu linnusto- ja kasvillisuuskartoitus. Kesäkuun loppuun mennessä alueelle on tehty kaksi seurantakäyntiä (Mattias Kanckos).

Oulu 28.6.2013

Olli-Matti Kärnä