

Styrgruppen

31.10.2013

Tid: 31.10.2013 kl. 16.00-18.14

Plats: Skidstugan vid Iskmo daghem, Korsholm

Beslutande: Peter Back Föreningen Iskmosunden rf (ordförande)
Jan-Erik Back Föreningen Iskmosunden rf (kassör)
Henrik Backlund Iskmo skifteslag. (Deltog fram t.o.m § 37)
Nicklas Ingman Norra Jungsunds skifteslag
Mona Martin Korsholms kommun, ersättare för Hans Hjerpe
Ola Österbacka Föreningen Iskmosunden rf (sekreterare)

Sakkunnig: Hans-Göran Lax NTM-centralens representant

Övriga närvarande: Bengt Leander sekreterare
Olli-Matti Kärnä projektchef

Paragrafer: 28–42

28

MÖTET ÖPPNAS

UPI-projektets ordförande Ola Österbacka hälsade välkommen och förklarar mötet öppnat.

29

PROTOKOLLJUSTERING

Förslag: Hans-Göran Lax och en annan medlem väljes till protokolljusterare.

Beslut: Hans-Göran Lax och Nicklas Ingman valdes till protokolljusterare. Detta protokoll justeras genast efter mötet vid Iskmo skidstuga. Det justerade protokollet sätts även upp på Iskmo skifteslags anslagstavla.

30

BESLUT OM STYRGRUPPSMÖTETS LAGLIGHET

Mötet har via e-post sammankallats 10.10.2013.

Beslut: Godkändes.

31

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Beslut: Fastställdes.

32

REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETEN JULI–OKTOBER

Ordföranden och projektchefen rapporterade om verksamhet sedan senaste styrgruppsmöte.

- Inventering av fåglar och växtlighet, Mattias Kanckos rapport är inte färdig.
- Undersökning av bottenfauna 10.7.2013, Curt Nymans rapport föreligger.
- Provtagning av bottensediment 14.8.2013, resultaten rapporteras
- Vattenprover, resultaten rapporteras
- Undersökning av fiskebeståndet, provfiske 16.8.2013
- Informationstillfälle för allmänheten i samband med höstfesten 7.9.2013

Styrgruppen

31.10.2013

Bilagor:

Curt Nyman: Bottenfaunan i Iskmo Sund och Skata Sund, Korsholm
Olli-Matti Kärnä: UPI-Projektin alustavia tuloksia – kesä 2013

Beslut: Godkändes.

Följande uppgifter tilldelades projektägaren:

- 1) Utredda om det finns tidigare mätningar av Iskmosundens vattennivåer och om det finns möjligheter att göra nya mätningar
- 2) Utredda de egentliga tillrinningsdikena till sunden
- 3) Provfiske bör utföras under våren, lämpligen med fiskkassar
- 4) ph-värden för dikena bör mätas redan i höst – kan göras som talkoarbete.

33

ANSKAFFNINGAR

Offerter på informationsskylt har per e-post inbegärts från DP-tarra, Kristinestad, MPL-Graphics, Vasa, och Multiprint, Vasa. DP-tarra gav den förmånligaste offerten 200 € + moms och föreningens styrelse beslöt godkänna den (§54/31.7.2013). Skylten avtäcktes i samband med höstfesten 7.9.2013.

Beslut: Godkändes.

34

PROJEKTETS BANKKONTO OCH BOKFÖRING

För att underlätta uppföljningen av projektet har ett nytt bankkonto har öppnats i Kvevlax Sparbank.

Val av ny bokförare: Bokföringsbyrå J Örn, Johan Erik Fant och Camilla Strandberg-Backman har den 19 augusti per e-post fått en likalydande förfrågan om offert för att sköta bokföringen för projektet. Johan Erik Fant har i ett mejl till sekreteraren 19.8 meddelat att han inte längre tar sådana uppdrag. Camilla Strandberg-Backman har per telefon till Peter Back den 21 augusti meddelat att hon inte kan åta sig uppdraget.

Bokföringsbyrå J Örn, Iskmo, har lämnat in en offert på 320 € + moms för hela projektperioden (maj 2013 – juni 2014)

Förslag: Som bokförare fungerar Bokföringsbyrå J Örn.

Beslut: Godkändes.

35

PROJEKTETS NUVARANDE LÄGE OCH ÄNDRINGSBEHOV

Utifrån projektchefens rapport diskuterades behov av ändringar av projektplanen samt eventuella behov av ersättande åtgärder.

Beslut: Åtgärderna i § 32 bör beaktas. Inga andra förändringar.

Styrgruppen

31.10.2013

36

SJÄLVBEDÖMNING AV PROJEKTVERKSAMHETEN

Utifrån projektchefens rapport gjorde styrgruppen bedömning av hur målsättningen tillsvidare har uppnåtts.

Beslut: Styrgruppen uttryckte tillfredsställelse med hur projektet har framskridit.

37

PROJEKTETS PENNINGSSITUATION

Kassören meddelade om kontoställning och utförda betalningar

Balans- och resultaträkning samt huvudbok för tiden 17.5–31.10 delgavs vid mötet.

Beslut: Antecknades för kännedom.

38

UTBETALNINGSANSÖKAN

Efter redovisningar angående anskaffningsprocedurer (som behandlats i § 17/9.7.2013) har Hans Rönnholm / Mari Vähämäki på NTM-centralen meddelat att våra åtgärder fram till denna tidpunkt kan godkännas.

En utbetalningsansökan lämnas till NTM-centralen 4.11.2013 för tiden 17.5–31.10.2013.

Beslut: Antecknades för kännedom.

39

ARBETSPLAN

Projektchefen presenterade förslag till arbetsplan för vintern och våren 2014.

Bilaga: Olli-Matti Kärnä: UPI työsuunnitelma 2014

Beslut: Godkändes. Projektchefen kompletterar enligt diskussion.

40

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föreningen Iskosunden har lämnat in en ansökan om projektstöd på 13 000 € till Leader 2007–2013 / Aktion Österbotten för ett undersökningsprojekt gällande vandringsleder i närheten av Iskosunden.

Information om projektet gavs av ordföranden och projektchefen vid Lumako-projektets slutseminarium i Silveria / VAKK 22.10.2013.

Ett reportage om projektet ingick i Vasabladet 19.8 och som video i Österbotten i dag från 18.8.

Beslut: Antecknades för kännedom.

41

NÄSTA MÖTE

Beslut: Preliminärt den 25 april 2014 kl. 16.00 på Alskathemmet.

Styrgruppen

31.10.2013

42

MÖTET AVSLUTAS

Mötet avslutades kl. 18.14.

Ola Österbacka
ordförande

Bengt Leander
sekreterare

Justerat och godkänt, Iskmo 31.10.2013

Hans-Göran Lax

Nicklas Ingman