

Iskmon esiselvitys- ja suunnitteluprojektin toimintaa viimeisimmällä kaudella on jatkettu projektisuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu 31.10.2013 pidetyn johtoryhmän kokouksen perusteella:

1. Järvien vedenpinnan tasojen erotus toisistaan on mitattu 10.3.2014 (David Smedman ja Peter Back).
2. Valuma-alueen ojia on kartoitettu 9.ó10.4.2014 (Olli-Matti Kärnä).
3. Koekalastus kalojen nousukyvyyn selvittämiseksi järvien välillä viikolla 17.
4. pH-mittaukset valuma-alueen ojista aloitettiin marraskuussa 2013 ja niitä on jatkettu keväällä 2014. Mittaukset on tehty 14.11.2013 (Peter Back), 10.3.2014 (Peter Back) ja 9.-10.4.2014 (Olli-Matti Kärnä). Tulokset, UPI-raportti s. 12.

Vedenlaadun havainnointia on jatkettu projektipäällikön toimesta 5.ó6.3.2014, jolloin alueen järvien happipitoisuutta selvitettiin useammasta mittauspisteestä. Viimeisimmät vesinäytteet on haettu välittömästi jäiden lähdön jälkeen 8.ó9.4.2014. Alustavat tulokset näistä löytyvät UPI-raportista (s. 4ó11).

Tulosten koostamista on jatkettu ja alustavat tulosten tulkinnat loppuraporttia varten on aloitettu kevään 2014 aikana.