
Tid:	kl 17.00–18.44	
Plats:	Projektkansliet	
Närvarande:	Peter Back	ordförande
	Kjell-Owe Ahlskog	frånvarande
	Thomas Autio	frånvarande
	Jan-Erik Back	frånvarande
	Bengt Leander	
	David Smedman	
	Ola Österbacka	sekreterare
Paragrafer	45–50	

45**SAMMANTRÄDET ÖPPNAS**

Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet som konstaterades beslutfört då fyra medlemmar var närvarande.

46**PROTOKOLLJUSTERING**

Protokoll nr 7/8.6.2014 föreligger för justering.

Beslut: Godkändes.

47**UPIFRÅGOR**

För översättning av slutrapporten har offerter inbegärts av biolog Hans Hästbacka, translator Cajsa Rudbacka-Lax och pensionerade translator Susanne Kullman. En sammanställning av offerterna samt försök att jämföra arvodesgrunderna förelades. När endast de löpande texterna beaktas torde kostnaden rymmas inom budgeten.

Infoskylten och webbinfo bör ändras sedan NTM-centralen godkänt ändring av projektplanen. Den har till följd av semester ännu inte godkänts, men det torde ske inom ett par veckor.

Fiskeintervjun hölls 17.6. Talkotimmarna för fisket med kassar blev 18 och för fiskeintervjun uppskattningsvis 6 timmar. Mängden talkotimmar är nöjaktig.

Beslut: Eftersom det är svårt att jämföra översättningsofferterna sänds den preliminära slutrapporten till alla offertlämnare, vilka ombeds att snarast ge ett exakt slutpris på basen av rapporten. Ett nytt datum skrivs ut och limmas fast på infoskylten.

48**ISKMOLEDEN**

David Smedman och Peter Back ger rapport om avtalssituationen. På grund av att en central markägare motsätter sig ser det ut att vara omöjligt att förverkliga den ursprungliga planen att använda skidspåret också som vandringsled. En alternativ sträckning längs kommunens skifte undersöks för att kunna utgå från området vid fotbollsplanen.

Ett nytt förslag finns att utsträcka leden runt Hallonnäsfladan. En preliminär terrängundersökning visar att det för största delen av ruttan finns stigar. En del av området är naturskyddsområde och Finlands Miljöcentral har byggt ett bra vindskydd med grillplats som används av scouterna.

Eventuellt kunde denna nya led utökas med en rutt via den gamla skjutbanan, där det till stor del finns stigar och vägar. Då behövs en ny startplats med bilparkering.

Talkotimmar har producerats i tillfredsställande antal. De projektanställdas arbetstid har ännu inte redovisats. Självfinansieringsandelen är ett frågetecken. Ingen uppgift hur medlemmarna betalat medlemsavgifterna har presenterats. Försäljning av kopparkabel från de gamla elljusledningarna på Björkholmsback kan ge inkomster.

Beslut: David och Peter fortsätter med terrängundersökning samt kartlägger och kontaktar markägarna för det nya ruttförslaget. Kontakt söks till den person på Miljöcentrallen som ansvarat för bygge av vindskyddet. Elektriker kontaktas för att få råd om hur kopparkabel och stolpar med armaturer kunde tas till vara.

49

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Preliminärt torsdag 24.7 på eftermiddag eller kväll, klockslag bestäms senare. De frånvarande kontaktas per telefon för att så många som möjligt ska kunna delta. Viktigt är att få uppgifter om inbetalda medlemsavgifter.

50

ANMÄLNINGSÄRENDE

Utbetalningsansökan nr 2 har godkänts enligt ansökan med summan 3 807,80 €.

Peter Back
ordförande

Ola Österbacka
sekreterare