

Styrgruppen

1 april 2015

Tid: onsdagen 1 april kl. 16.45 – 17.25

Plats: Projektkontoret vid Iskmo daghem, Iskmovägen 24, Korsholm

Beslutande: Thomas Autio Projektansvarig, ordförande
Ralf Norrgård Iskmo skifteslag, suppleant för Henrik Backlund
Kim Ehres Korsholms kommun, via telefon
Peter Back Föreningen Iskmosunden rf
Bengt Leander Projektchef, sekreterare

Sakkunnig: Hans-Göran Lax NTM-centralens representant

Övriga närvarande: Ola Österbacka Kassör, Föreningen Iskmosunden rf, via telefon

Frånvarande: Nicklas Ingman Norra Jungsunds skifteslag

Paragrafer: 26–35

26

MÖTET ÖPPNAS

Styrgruppens ordförande Thomas Autio hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

27

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Mötet utser två protokolljusterare. Efter justering läggs protokollet ut på projektets webbplats www.iskmosunden.fi och sänds till NTM-centralen.

Beslut: Peter Back och Ralf Norrgård valdes till protokolljusterare. Det justerade protokollet sätts även upp på Iskmo skifteslags anslagstavla.

28

BESLUT OM STYRGRUPPSMÖTETS LAGLIGHET

Mötet har via e-post sammankallats 18.3.2015.

29

INFORMATION OM NYA STYRELSEN FÖR FÖRENINGENS ISKMOSUNDEN RF

Den nya styrelsen har valt Ola Österbacka som kassör för föreningen och i den rollen ansvarar han även för ISSP-projektets ekonomi och bokföring.

Beslut: Antecknades

30

REDOGÖRELSE FÖR HITTILLS UTFÖRDA ARBETEN

Projektchefens informerade om utförda arbeten och visade bilder tagna vid installationstillfällena. Se bilaga 1.

Anskaffning av syremätare.

Offerthanteringen av syrepumparna + beställning.

El-installationen.

Installation av syrepumparna.

Beslut: Godkändes

Styrgruppen

1 april 2015

31

ARBETSPLAN FÖR TIDEN 1.4 – 31.8.2015

April: Den första utbetalningsansökan till NTM-centralen.

Maj – augusti:

El-kablarna på Peter Backs och Jan-Erik Backs gårdar grävs ner.

Eventuell extra varningsutrustning skaffas och installeras kring pumparna med tanke på kommande vintrar.

Regelbunden mätning av sjöarnas syrehalt.

Utbetalningsansökningar, mellanrapport 30.6.2015 och slutrapport.

Beslut: Godkändes

32

PROJEKTETS PENNINGSSITUATION

Kassören informerade om projektets ekonomi. Bilaga 2: Huvudbok för ISSP 1.1 - 31.3.2015

Beslut: Antecknades

23

NÄSTA MÖTE

Förslag: Projektets ansvarspersoner kallar till styrgruppsmöte i augusti 2015 då projektets slutrapport presenteras.

Beslut: Godkändes

24

ÖVRIGA ÄRENDEN

Beslut: -

25

MÖTET AVSLUTADES


Mötet avslutades kl. 17.25

BILAGOR TILL PROTOKOLLET:

- 1) Presentationsmaterial med bilder
- 2) Huvudbok för tiden 1.1. – 31.3.2015



Thomas Autio
ordförande




Bengt Leander
sekreterare

Justerat och godkänt, Iskmo ~~26~~ 24.4.2015



Peter Back



Ralf Norrgård