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SLUTRAPPORT 2022-2024 
 

1 ÅTGÄRDER OCH RESULTAT 

Vattenväxtlighet slåttades i Iskmo sund och Skatasund i tre efterföljande år 2022–2024. En anmälan om 

slåtter lämnades in till NTM-centralen i Södra Österbotten och ett utlåtande erhölls 29.3.2022 

(EPOELY/660/2022). Ägarna av vattenområdena (Norra Jungsund samfälligheter och Iskmo samfällda 

områden) gav sitt samtycke för slåtter. Tidpunkten för slåttern informerades skilt varje år till ägarna av 

vattenområden. 

Föreningen fick två offerter för slåtterarbetet varav Fiksuranta Oy:s offert valdes. Slåtter utfördes med 

en Truxor-maskin (bild 1) som också användes för samlandet av vattenväxter från vattnet till största 

delen. Även en båt med en kratta användes för samlandet (2022 och 2023). Slåttern utfördes i augusti. 

Slåtterarealen uppskattas vara sammanlagt ca 2 ha. Strandkanter lämnades orörda för att de kan tjäna 

som buffertzon och skyddsplats. Ställvis slåttades mosaikartat för att vattenväxtlighet kan tjäna som 

skyddsplatser för fiskar och groddjur.  

Klippta växtmassor deponerades på land. Växtmassorna flyttades längre in och högre upp på land för 

hand eller med hjälp av traktor så att näringsrikt vatten inte rann direkt i vattendraget och att 

växtmassorna inte kunde hamna tillbaka i vattendraget. Skriftliga samtycken av markägarna till de 

fastigheter där vattenväxtligheten deponeras erhölls. 

Slåttern förhindrade igenväxning av sjöarna och vilket bidrar till att området också i fortsättningen är ett 

lämpligt ställe för fåglar, åkergroda och vårlekande fiskar. Även rekreationsvärdet höjdes och åtgärden 

gynnar bybor men också en stor mängd andra eftersom Iskmo-Jungsund vandringsled, som också sköts 

av föreningen, är en av de populära leden i kommunen. Antalet person som antecknat i gästböckerna år 

2020 var 3202 st. 

I de områden som klipptes växte vattenväxtlighet i mindre mängder 2024 än 2022. Projektet uppskattas 

vara lyckat. Slåtter har oftast en effekt som varar flera år men ger sällan permanent effekt. Föreningen 

har konstaterat att åtgärder på avrinningsområdena behövs för att hindra belastning av näringsämnen, 

humus och fasta partiklar från markområden till vattnet.  



 
Bild 1. En Truxor-maskin i Iskmo sund. 

 

 

Bild 2. Skatasund före (övre bild) och efter (nedre bild) slåttern år 2023. Bilder är tagna av Fiksuranta. 



2 KOSTNADER OCH FINANSIERING  

Projektets kostnader består av slåtterarbetet, talkoarbetet och anskaffning av grepar. Kostnader för 2022-

2024 presenteras i tabell 1. År 2024 växte vattenväxtlighet mindre och det slåttades mindre än de två 

tidigare åren. Därför behövdes mindre talkoarbete med deponering av klippta växtmassor. År 2024 

användes inte heller en båt för uppsamling av vattenväxlighet utan samlandet gjordes helt av Fiksuranta Oy 

och Truxor vilket betydde mindre talkotimmar. Vid planeringen av projektet uppskattades kostnader vara 

30 870 € och totala kostnader blev 28 139,20 €. 

Tabell 1. Projektets kostnader för 2022-2024. 

Kostnader 2022 2023 2024 2022-2024 

 Slåtter (moms 24 %)       7 710,00 €             7 930,00 €         7 430,00 €         23 070,00 €  

 Talko, persontimmar 15 €/h          960,00 €                 915,00 €            442,50 €           2 317,50 €  

 Talko, maskintimmar 45 €/h       1 102,50 €             1 237,50 €            360,00 €           2 700,00 €  

 Anskaffningar (grepar för talko)            50,70 €                     50,70 €  

 Sammanlagt     9 823,20 €           10 082,50 €         8 232,50 €         28 138,20 €  

 

Projektet erhöll finansiering från NTM-centralen i Södra Österbotten (EPOELY/3503/2021), Korsholms 

kommun och Iskmo samfälligheter. Föreningens egen insats bestod av talkoarbete. Finansiering för 2022-

2024 presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Projektets finansieringskällor och deras andel. 

Finansiering 2022 2023 2024 2022-2024 

Understöd från NTM-centralen            4 911,60 €         3 000,00 €           2 594,10 €             10 505,70 €  

Understöd från kommunen            2 349,10 €         4 430,00 €           4 335,90 €             11 115,00 €  

Understöd från Iskmo 
samfälligheter 

               500,00 €            500,00 €              500,00 €               1 500,00 €  

Egen finansiering, talkoarbete            2 062,50 €         2 152,50 €              802,50 €               5 017,50 €  

sammanlagt            9 823,20 €      10 082,50 €           8 232,50 €             28 138,20 €  

 

 

 


